UBND TỈNH HƯNG YÊN **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 6415 /SXD-QLKCHTXD	*Hưng Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2026*

V/v khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chấm dứt hợp đồng trước hạn đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B theo hình thức BOT

Kính gửi:
- Công ty cổ phần Tasco;
- Công ty cổ phần Tasco Nam Thái.

Thực hiện Thông báo số 336/TB-UBND ngày 16/10/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả xử lý các dự án, công trình giao thông tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn tỉnh; trong đó giao Sở Xây dựng tiếp tục đàm phán, thống nhất với Nhà đầu tư về việc xác định chi phí huy động vốn vay của Dự án BOT, hoàn thiện các tài liệu có liên quan theo quy định (nếu có), gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

Ngày 30/10/2026, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và Ngân hàng tài trợ vốn để tiếp tục trao đổi, đàm phán về tỷ suất xác định chi phí huy động vốn vay trong thời gian khai thác dự án, làm cơ sở phục vụ việc chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn. Tại cuộc họp, Sở Xây dựng đã đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định.

Ngày 12/11/2026, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 7531/STC-ĐTTĐ của Sở Tài chính về việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B theo hình thức BOT.

Để có cơ sở kiểm tra, tổng hợp và gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo chỉ đạo, Sở Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Tasco, Công ty cổ phần Tasco Nam Thái khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 122/2026/NĐ-CP ngày 03/4/2026 của Chính phủ và các nội dung hướng dẫn, yêu cầu tại Văn bản số 7531/STC-ĐTTĐ ngày 12/11/2026 của Sở Tài chính. Hồ sơ gửi về Sở Xây dựng trước ngày **25/11/2026**.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần Tasco, Công ty cổ phần Tasco Nam Thái thực hiện./.

Nơi nhận
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- PGĐ Tuấn 1975;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, QLKCHTXD (Q).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: SỞ XÂY DỰNG
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Thời gian ký: 17/11/2026 10:49:28

Bùi Anh Tuấn