

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hung Yên, ngày 10 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC

CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

BIÊN BẢN SỐ: 06/TĐ-TH/HTHM/PCCC

DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THÔN ĐÀ GIANG, XÃ NGUYỄN XÁ,
HUYỆN ĐÔNG HUNG, TỈNH THÁI BÌNH

GÓI THẦU : CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

HẠNG MỤC : HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

ĐỊA ĐIỂM : THÔN ĐÀ GIANG, XÃ ĐÔNG HUNG, TỈNH HUNG YÊN.

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN NGHIỆM THU:

- Đối tượng nghiệm thu: Hệ thống Phòng cháy chữa cháy
- Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14h00', ngày 10 tháng 09 năm 2025

Kết thúc: 17h00', ngày 10 tháng 09 năm 2025

- Địa điểm: Dự án “khu nhà ở thương mại thôn đà giang, xã nguyên xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình” Tại thôn Đà Giang, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên”

II. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Đại diện chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thành Đạt.

+ Ông (Bà):	Phạm Văn Chiến	Chức vụ: Giám Đốc
+ Ông (Bà):	Trần Duy Tùng	Chức vụ: Chỉ huy trưởng
+ Ông (Bà):	Phạm Mạnh Hùng	Chức vụ: Kỹ thuật thi công

2. Đại diện Tư vấn giám sát: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát Thái Bình Dương và công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình

+ Ông (Bà):	Vũ Gia Dương	Chức vụ: Giám đốc Công ty CP TVGS Thái Bình
+ Ông (Bà):	Lê Minh Hiệu	Chức vụ: Giám đốc Công ty CP TM & XD HD Thái Bình
+ Ông (Bà):	Trần Thanh Hồng	Chức vụ: Tư vấn Giám sát trưởng

3. Đại diện đơn vị quản lý dự án: Công ty TNHH tư vấn xây dựng bắc Thái Bình.

+ Ông (Bà):	Phạm Đức Huy	Chức vụ: Giám Đốc
+ Ông (Bà):	Phạm Đình Ngọc	Chức vụ: Cán bộ QLDA

4. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty TNHH ĐT và SX thương mại TH

+ Ông (Bà):	Lê Hữu Tạo	Chức vụ: Giám Đốc
+ Ông (Bà):	Nguyễn Thanh Sơn	Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

III. HỒ SƠ PHÁP LÝ, CĂN CỨ NGHIỆM THU:

- Bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt bởi chủ đầu tư và thẩm duyệt bởi Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Thái Bình.

- Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát;
- Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công;
- Các Biên bản kiểm tra thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị PCCC của Chủ đầu tư, TVGS và các đơn vị thi công;
- Biên bản chuyển giao công nghệ, hướng dẫn đưa vào sử dụng;
- Biên bản kiểm tra nghiệm thu và bàn giao hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy.
- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy số: 05/KĐ-PCCC do Cảnh sát PCCC&CNCH cấp ngày : 10/06/2025
- Và các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác;

III. ĐÁNH GIÁ VỀ TIẾN ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH:

1. Tiến độ thi công

- Ngày bắt đầu thi công : Ngày 01 tháng 08 năm 2025
- Ngày kết thúc thi công : Ngày 08 tháng 09 năm 2025

Nhân xét:

- Tiến độ thi công hệ thống PCCC: Đạt yêu cầu

2. Khối lượng thi công :

Đã thi công hệ thống PCCC cho công trình bao gồm các hạng mục sau:

- Hệ thống đường ống cấp nước phòng cháy chữa cháy;
- Hệ thống trụ PCCC ngoài trời bao gồm 12 trụ PCCC

IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC:

Hệ thống PCCC của công trình được thi công đúng theo bản vẽ thiết kế được phê duyệt bởi chủ đầu tư và thẩm duyệt bởi Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Thái Bình. Tuân thủ các nội dung, điều khoản trong các hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Hệ thống PCCC của công trình đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC hiện hành. Đảm bảo các yêu cầu, kiến nghị của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH

Nhân xét:

Hệ thống PCCC được thi công, lắp đặt đạt yêu cầu chất lượng

IV. KẾT LUẬN:

- Qua kiểm tra số lượng, thử nghiệm chất lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy được thi công, lắp đặt tại công trình. Chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu, đưa vào sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy do các nhà thầu thi công;
- Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu giữa Chủ đầu tư và các đơn vị thi công;

Biên bản gồm 03 trang, được lập thành 05 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Chiến

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT



GIÁM ĐỐC
Vũ Gia Dương



GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiền

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ QIDA



GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Duy

**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
THI CÔNG**



GIÁM ĐỐC
Lê Hữu Lợi

