

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2025

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU SỐ: YCNTHT/BB-009

Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị, công nghệ xử lý nước thải, công suất 150 m3/ngày đêm

Kính gửi:

- Chủ đầu tư;
- Ban quản lý dự án;
- Đơn vị tư vấn giám sát.

Căn cứ vào Hợp đồng thi công hệ thống xử lý nước thải số: 05/2025/HĐTC/TĐ-ĐP ngày 20 tháng 06 năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Thành Đạt và Công ty cổ phần công nghệ và xây dựng Đoàn Phát về việc thực hiện gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị, công nghệ xử lý nước thải, công suất 150 m3/ngày đêm thuộc Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang.

Hiện nay Nhà thầu đã hoàn thành công tác: **Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị, công nghệ xử lý nước thải, công suất 150m3/ngày.đêm.**

Nhà thầu đã kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công đã được phê duyệt và các tiêu chuẩn được áp dụng. Nhà thầu đề nghị Ban quản lý dự án, Tư vấn giám sát nghiệm thu **Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải thuộc Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang.**

-
- Thời gian nghiệm thu: **Bắt đầu 08 giờ 00, ngày 31 tháng 12 năm 2025**
 - Địa điểm nghiệm thu: Công trường dự án Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang.

Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ
Nhận phiếu yêu cầu này
Lúc 16h00 ngày 30/12/2025

Tay
Trần Duy Tung

Đ/D TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nhận phiếu yêu cầu này
Lúc 16h00 ngày 30/12/2025

Thư

KS. *Trần Thanh Hồng*

Đ/D QUẢN LÝ DỰ ÁN
Nhận phiếu yêu cầu này
Lúc 16h00 ngày 30/12/2025

Nếu
Phạm Anh Nho

Đ/D NHÀ THẦU THI CÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Đoàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: NTHT/BB-009

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị, công nghệ xử lý nước thải, công suất 150 m3/ngày đêm
Địa điểm: Thôn Đà Giang, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên

1. Đối tượng nghiệm thu: Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải theo Hợp đồng thi công hệ thống xử lý nước thải số: 05/2025/HĐTC/TĐ-ĐP.

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu

a. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thành Đạt

Ông: Phạm Văn Chiến

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Trần Duy Tùng

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

b. Đơn vị QLDA: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bắc Thái Bình

Ông: Phạm Đức Duy

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Phạm Đình Ngọc

Chức vụ: Cán bộ QL

c. Đơn vị Tư vấn giám sát: Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương – Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình

+ Công ty Cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương

Ông: Vũ Gia Dương

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Trần Thanh Hồng

Chức vụ: TVGS trưởng

+ Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình

Ông: Lê Minh Hiệu

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Việt Dũng

Chức vụ: Cán bộ giám sát

d. Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Công nghệ và xây dựng Đoàn Phát

Ông: Nguyễn Đình Đoàn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông:.....

Chức vụ:

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu

Bắt đầu: 08 giờ 00, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kết thúc: 11 giờ 00, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Tại dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang

4. Nội dung kiểm tra

Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công số: **YCNTHT/BB-009**

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

Hợp đồng thi công hệ thống xử lý nước thải số: 05/2025/HĐTC/TĐ-ĐP;

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án;

Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, cataloge của nhà sản xuất;

Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng;

Phiếu giao nhận hàng hóa;

Văn bản của Chủ đầu tư phê duyệt chủng loại vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn (nếu có).....

Nhật ký thi công các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

Các ý kiến khác:

5. Kết luận và kiến nghị:

CHỦ ĐẦU TƯ



GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Chiến

ĐẠI DIỆN QLDA



GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Duy

ĐẠI DIỆN TVGS



GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiệu

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Đoàn