

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hưng, ngày 13 tháng 4 năm 2025.

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

SỐ : 08A

Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Kính gửi:

- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bắc Thái Bình;
- Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và

Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Thành Đạt; Hiện nay hạng mục: Phần san nền.

Công ty chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục và thấy đủ điều kiện nghiệm thu chính thức. Đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hạng mục công việc trên để đơn vị thi công triển khai các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HSHC.



GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Chiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 13 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 08A
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

1. Đối tượng nghiệm thu: Phần san nền.

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Ông: Trần Thanh Hồng

Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng.

b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP Thành Đạt.

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công.

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2025.

Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2025.

Tại: Hiện trường dự án Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Tài liệu căn cứ nghiệm thu.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng hoặc tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
- Nhật ký thi công, các văn bản liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b. Về khối lượng đã thực hiện: Đảm bảo yêu cầu.

c. Về chất lượng đã thực hiện: Đảm bảo yêu cầu.

d. Các ý kiến khác nếu có: Không.

5. Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu để triển khai công việc tiếp theo.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVGS

(Cán bộ giám sát)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Cán bộ kỹ thuật thi công)

Trần Thanh Hồng

Phạm Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hưng, ngày 5 tháng 7 năm 2025.

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ : 19A

**Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.**

Kính gửi:

- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bắc Thái Bình;
- Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và
Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Thành Đạt; Hiện nay hạng mục: Phần đường giao thông.

Công ty chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục và thấy đủ điều kiện nghiệm thu chính thức. Đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hạng mục công việc trên để đơn vị thi công triển khai các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HSHC.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Chiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 5 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 19A
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

1. Đối tượng nghiệm thu: Phần đường giao thông.

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Ông: Trần Thanh Hồng

Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng.

b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP Thành Đạt.

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công.

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 5 tháng 7 năm 2025.

Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 5 tháng 7 năm 2025.

Tại: Hiện trường dự án Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Tài liệu căn cứ nghiệm thu.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng hoặc tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
- Nhật ký thi công, các văn bản liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b. Về khối lượng đã thực hiện: Đảm bảo yêu cầu.

c. Về chất lượng đã thực hiện: Đảm bảo yêu cầu.

d. Các ý kiến khác nếu có: Không.

5. Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu để triển khai công việc tiếp theo.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVGS
(Cán bộ giám sát)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Cán bộ kỹ thuật thi công)



Trần Thanh Hồng



Phạm Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hưng, ngày 6 tháng 8 năm 2025.

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ : 23A

**Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.**

Kính gửi:

- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bắc Thái Bình;
- Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và
Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Thành Đạt; Hiện nay hạng mục: **Phần rãnh thoát nước.**

Công ty chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục và thấy đủ điều kiện nghiệm thu chính thức. Đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hạng mục công việc trên để đơn vị thi công triển khai các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HSHC.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Chiêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 6 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 23A
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

- Đối tượng nghiệm thu:** Phần rãnh thoát nước.
- Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:**
 - Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:** Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.
Ông: Trần Thanh Hồng Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng.
 - Đại diện đơn vị thi công:** Công ty CP Thành Đạt.
Ông: Phạm Mạnh Hùng Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công.
- Thời gian nghiệm thu:**
Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 6 tháng 8 năm 2025.
Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 8 năm 2025.
Tại: Hiện trường dự án Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
- Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**
 - Tài liệu căn cứ nghiệm thu:**
 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
 - Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
 - Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng hoặc tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
 - Nhật ký thi công, các văn bản liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
 - Về khối lượng đã thực hiện:** Đảm bảo yêu cầu.
 - Về chất lượng đã thực hiện:** Đảm bảo yêu cầu.
 - Các ý kiến khác nếu có:** Không.
- Kết luận:** Chấp nhận nghiệm thu để triển khai công việc tiếp theo.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVGS
(Cán bộ giám sát)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Cán bộ kỹ thuật thi công)



Trần Thanh Hồng



Phạm Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hưng, ngày 15 tháng 8 năm 2025.

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ : 25A

**Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyễn Xá, huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.**

Kính gửi:

- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bắc Thái Bình;
- Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Thành Đạt; Hiện nay hạng mục: Hệ thống thoát nước.

Công ty chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục và thấy đủ điều kiện nghiệm thu chính thức. Đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hạng mục công việc trên để đơn vị thi công triển khai các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HSHC.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Chiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 15 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 25A
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

1. Đối tượng nghiệm thu: Mương tưới trực 3-14: Ván khuôn, bê tông lót móng, ván khuôn, cốt thép, bê tông móng, giằng, gạch xây.

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Ông: Trần Thanh Hồng

Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng.

b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP Thành Đạt.

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công.

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2025.

Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2025.

Tại: Hiện trường dự án Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Tài liệu căn cứ nghiệm thu.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng hoặc tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
- Nhật ký thi công, các văn bản liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b. Về khối lượng đã thực hiện: Đảm bảo yêu cầu.

c. Về chất lượng đã thực hiện: Đảm bảo yêu cầu.

d. Các ý kiến khác nếu có: Không.

5. Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu để triển khai công việc tiếp theo.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVGS

(Cán bộ giám sát)

Trần Thanh Hồng

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Cán bộ kỹ thuật thi công)

Phạm Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hưng, ngày 4 tháng 11 năm 2025.

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ : 36A

**Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.**

Kính gửi:

- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bắc Thái Bình;
- Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Thành Đạt; Hiện nay hạng mục: Vía hè.

Công ty chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục và thấy đủ điều kiện nghiệm thu chính thức. Đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hạng mục công việc trên để đơn vị thi công triển khai các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HSHC.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Chiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 4 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 36A
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

1. Đối tượng nghiệm thu: Vía hè.

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Ông: Trần Thanh Hồng

Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng.

b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP Thành Đạt.

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công.

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 4 tháng 11 năm 2025.

Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 4 tháng 11 năm 2025.

Tại: Hiện trường dự án Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Tài liệu căn cứ nghiệm thu.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng hoặc tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
- Nhật ký thi công, các văn bản liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b. Về khối lượng đã thực hiện: Đảm bảo yêu cầu.

c. Về chất lượng đã thực hiện: Đảm bảo yêu cầu.

d. Các ý kiến khác nếu có: Không.

5. Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu để triển khai công việc tiếp theo.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVGS

(Cán bộ giám sát)

Trần Thanh Hồng

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Cán bộ kỹ thuật thi công)

Phạm Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hưng, ngày 9 tháng 11 năm 2025.

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ : 37A

Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Kính gửi:

- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bắc Thái Bình;
- Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Thành Đạt; Hiện nay hạng mục: Hệ thống thoát nước thải.

Công ty chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục và thấy đủ điều kiện nghiệm thu chính thức. Đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hạng mục công việc trên để đơn vị thi công triển khai các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HSHC.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Chiêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 9 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 37A
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

1. Đối tượng nghiệm thu: Hệ thống thoát nước thải.

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Thái Bình Dương và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng HD Thái Bình.

Ông: Trần Thanh Hồng

Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng.

b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP Thành Đạt.

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công.

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 11 năm 2025.

Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 11 năm 2025.

Tại: Hiện trường dự án Khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Tài liệu căn cứ nghiệm thu.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng hoặc tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
- Nhật ký thi công, các văn bản liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b. Về khối lượng đã thực hiện: Đảm bảo yêu cầu.

c. Về chất lượng đã thực hiện: Đảm bảo yêu cầu.

d. Các ý kiến khác nếu có: Không.

5. Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu để triển khai công việc tiếp theo.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVGS

(Cán bộ giám sát)

Trần Thanh Hồng

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Cán bộ kỹ thuật thi công)

Phạm Mạnh Hùng